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PROPUESTA DE PROYECTO: CAMBOYA

El presente documento consta de las observaciones y la recomendacion de la Secretaria del Fondo
sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminacién

e  Plan de gestion de eliminacién definitiva para la eliminacion de PNUMA/PNUD
los CFC (segundo tramo)

Los documentos previos al periodo de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicacion del Protocolo de
Montreal no van en perjuicio de cualquier decision que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emision de los mismos
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HOJA DE EVALUACION DE PROYECTO — PROYECTOS PLURIANUALES

(1) TITULO DEL PROYECTO
CFC phase out plan

(I) DATOS CON ARREGLO AL ARTICULO 7 MAS RECIENTES (toneladas PAO)

CFC:11.6 CTC: 0

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAIS MAS RECIENTES (toneladas PAO)

Sustancias

Aerosoles | Espumas = Halones

CFC
CTC
Halons

Methyl Bromide|

Others
TCA

(IV) DATOS DEL PROYECTO
del F de

Limites de

C maximo

PAO)

Costos del proyecto ($EUA)

Fondos totales aprobados en principio (SEUA)
Fondos totales liberados por el ExCom ($EUA)

Fondos totales solicitados para el afio en curso ($EUA)

(V) RECOMENDACION DE LA SECRETARIA:

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

Cambodia
ORGANISMO
UNDP, UNEP
ANO: : 2007
Halons: 0 MB: 0
Refrigeraciéon Solventes Agente de
proceso
Fabricacion Servicio y
manteni-
miento
11.6
0.3
2007
CFC 14.1
CFC 13.5
Costos del proyecto 195,000.
UNDP
Costos de apoyo 14,625.
Costos del proyecto 120,000.
UNEP
Costos de apoyo 15,600.
Costos del proyecto 315,000.
Costos de apoyo 30,225.
Costos del proyecto 315,000.
Costos de apoyo 30,225.

Costos del proyecto

Costos de apoyo

TCA: 0.3
ANO: 2007
Inhaladores de  Usos de
dosis medidas  laborato-rio
2008 2009
14.1 14.1
10. 7.
85,000.
6,375.
50,000.
6,500.
135,000.
12,875.
0.
0.
135,000.
12,875.

Metilbromuro

QPs

2010

Non-QPS

Total

280,000.
21,000.
170,000.
22,100.
450,000.
43,100.
315,000.
30,225.
135,000.
12,875,

Mullido de
tabaco

Total

11.6
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. El PNUMA, en su calidad de organismo director de ejecucion, present6 a la 572 Reunién del
Comité Ejecutivo en nombre del Gobierno de Camboya, el informe sobre la marcha de las actividades
para el primer tramo del Plan de gestién de eliminacion definitiva de los CFC. EI PNUMA presento6
también un pedido de financiacion para el segundo programa de trabajo a un costo total de
$EUA 135 000, mas SEUA 12 875 por concepto de gastos de apoyo al organismo ($EUA 50 000 con
gastos de apoyo de $EUA 6 500 para el PNUMA y $EUA 85 000 mas gastos de apoyo al organismo de
$EUA 6 375 para el PNUD).

Antecedentes

2. En su 53% Reunién, el Comité Ejecutivo aprob6 en principio un monto total de $EUA 450 000
mas gastos de apoyo al organismo de $EUA 22 100 para el PNUMA y de $EUA 21 000 para el PNUD
para el Plan de gestion de eliminacién definitiva para Camboya, con el fin de eliminar definitivamente el
consumo de los CFC en el pais para el afio 2009. En la misma reunién, el Comité Ejecutivo aprobo el
primer tramo de $EUA 315 000 ($EUA 120 000 mas gastos de apoyo al organismo de $EUA 15 600 para
el PNUMA y $EUA 195 000 mas gastos de apoyo al organismo de SEUA 14 625 para el PNUD), para la
implementacion del primer plan de trabajo para el bienio 2007-2008.

Informe sobre la marcha de la aplicacion del primer tramo del Plan de gestién de eliminacion definitiva

3. Durante el periodo notificado, las principales actividades ejecutadas incluyeron la culminacion de
siete talleres de formacidn en buenas practicas en refrigeracion, en las que se formaron 260 capacitadores
y técnicos y siete talleres de formacion aduanera con un total de 237 participantes. Durante este periodo
no se suministraron equipos de recuperacion y reciclaje a los talleres de servicio, no obstante, este
componente completd la especificacién para el equipo necesario y se le ha comenzado a licitar. El
informe estima que el equipo estaré disponible para mediados del afio 2009. Hasta diciembre de 2008, en
el marco del programa de incentivos para los usuarios finales se han transformado 974 sistemas mdviles
de aire acondicionado para que utilicen HFC-134a. Con la asistencia del PNUMA el Gobierno ha también
emprendido actividades especificas de informacidn publica sobre este periodo del Plan de gestion de
eliminacion definitiva, durante las cuales, entre otras cosas, establecio dialogos y mantuvo debates con
varios interesados.

4. A fines de 2008, el proyecto contaba con un saldo restante de $SEUA 148.566 el que serd
transferido al activo del afio 2009 para ejecutar las actividades que restan del primer tramo.

Plan de accion del sequndo tramo del Plan de gestién de eliminacion definitiva

5. El Gobierno de Camboya se compromete a ejecutar un cierto nimero de actividades en el marco
del segundo programa de trabajo del Plan de gestién de eliminacion definitiva. Estos incluyen la
culminacidn de la formacion de los técnicos en refrigeracién y los funcionarios aduaneros, la aplicacion
total del programa de retroadaptacion y equipamiento, lo mismo que el suministro total de equipos de
formacion para el instituto de formacién elegido para continuar con la formacién en el futuro. Camboya
creara también en este periodo la Asociacion de Refrigeracion. Ademas, el Gobierno se compromete a
difundir la informacion al publico y continuard facilitando informaciéon a los interesados. Estas
actividades se supervisaran y administraran en el marco del Plan de gestion de eliminacion definitiva.
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6. En el marco de este plan anual, se continuaran y determinaran claramente las actividades no
culminadas durante el primer tramo. En consecuencia, los objetivos del plan anual combinan las
actividades que resten del primer tramo, lo mismo que las nuevas actividades previstas en la financiacion
solicitada para el segundo tramo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACION DE LA SECRETARIA
OBSERVACIONES

7. La Secretaria ha observado que durante este periodo el Gobierno de Camboya ha satisfecho sus
objetivos de reduccion de los CFC. EI consumo méximo autorizado para el periodo notificado era de
13,5 toneladas de PAO y los datos presentados en 2007 en virtud del Articulo 7 del Protocolo de Montreal
indican un consumo de 11,6 toneladas de PAO, el que es inferior a su objetivo. Se ha terminado un
porcentaje muy alto de las actividades de formacion y se han apreciado los esfuerzos del Gobierno de
Camboya para garantizar la ultimacion de estas tareas. También se ha observado que durante este periodo
se ha ejecutado con un éxito razonable el programa de retroadaptacion para los usuarios finales y ha
notificado un cierto nimero de beneficiarios. Si bien no se ha comprado tal como estaba previsto el
equipo para los talleres de servicio, se han apreciado algunos progresos para realizar los pedidos y se
espera que estos equipos seran entregados en los inicios del afio 2009.

8. La Secretaria sugiere que el PNUMA y el PNUD estimen en la propuesta la revision de los
reglamentos relativos a las SAO y las acciones tendientes al control del HCFC y de los equipos que
utilicen HCFC, conforme con el calendario de eliminacion adoptado en Decimonovena Reunidn de las
Partes y la disponibilidad de tecnologias alternativas.

9. La Secretaria solicité también aclaraciones a los organismos de ejecucion en lo relativo a si el
Gobierno de Camboya seria capaz de culminar la eliminacion definitiva de los CFC para fines del afio
2009 y mantener ese nivel de consumo mediante las actividades propuestas en el tramo final del Plan de
gestion de eliminacion definitiva. EI PNUMA y el PNUD notificaron que, con el ultimo tramo de
financiacion el Gobierno se propone intensificar la informacién publica y la aplicacion de los reglamentos
y retroadaptar completamente o reemplazar los equipos de refrigeracion que utilizan CFC que estan adn
en uso.

10. El segundo tramo abarcara actividades que seguiran siendo ejecutadas hasta el mes de abril de
2010, y que incluiran la ultimacién de los talleres de formacion en refrigeracion y para funcionarios
aduaneros en curso, la compra y distribucion final de los equipos para los talleres y para el centro de
formacion y la ejecucidn total del programa de retroadaptacion para los usuarios finales. Camboya creara
también durante este periodo la Asociacion de Refrigeraciéon, la que sera un interlocutor fundamental para
la continuidad de los cursos de formacion, lo mismo que para supervisar el programa de retroadaptacién
de los usuarios finales.

11. A sugerencia de la Secretaria, el PNUMA incluy6 en este plan anual de ejecucion actividades
provenientes del tramo anterior y estableci6 como las ejecutaria. En el plan presentado se indican
claramente tanto estas actividades como el saldo restante necesario para su ejecucion. Ademas, a pesar de
la relativa importancia del saldo financiero que resta, (53%), se han realizado importantes progresos de
ejecucion y se han efectuado multiples actividades.
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RECOMENDACION
12. La Secretaria recomienda que el Comité Ejecutivo:

@ Tome nota del informe sobre la marcha de la aplicacién del plan de gestion de
eliminacion definitiva en Camboya durante los afios 2007 y 2008; y

(b) Apruebe el programa de ejecucion para 2009 y 2010.
13. La Secretaria recomienda ademas la aprobacion general del tramo segundo y final (2009) del

Plan de gestién de eliminacién definitiva para Camboya con los gastos de apoyo asociados, al nivel de
financiacion presentado en la tabla que sigue:

Titulo del proyecto Financiacion | Gastos de | Organismo de
del proyecto apoyo ejecucion
(3EUA) (3EUA)
a) Plan de gestion de eliminacion definitiva para la 50 000 6500, PNUMA
eliminacién de los CFC (segundo tramo)
b) | Plan de gestién de eliminacidn definitiva para la 85 000 6 375 PNUD
eliminacién de los CFC (segundo tramo)
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