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项目提案：塞内加尔 

 

 本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议： 

淘汰 

• 各类氟氯化碳最终淘汰管理计划（第二次付款）  环境规划署和意大利
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       项目评价表 － 多年期项目

塞内加尔                           

(一) 项目名称 机构

氟氯化碳淘汰计划 Italy, UNEP

(二) 最新第7条数据 (ODP吨) 年: 2007

CFC: 15 CTC: 0 Halons: 0 MB: 0 TCA: 0

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨) Year: 2007

物质 泡沫塑料 哈龙 制冷 溶剂 加工剂
计量吸入

器
实验室用途 甲基溴

生产 维修 检疫和装

运前消毒

处理

CFC                15.

CTC                

Halons            

Methyl 
Bromide          

Others            

TCA                

(四) 项目数据 2007 2008 2009 2010 Total

蒙特利尔议定书的消费限量 CFC 23.4 23.4 23.4 0.

最大允许消费量 (ODP吨) CFC 23.4 23.4 23.4 0.

项目费用 (美元)

Italy                 
项目费用 220,000. 

支助费用 28,600. 

UNEP              
项目费用 109,500. 

支助费用

135,000. 355,000. 

17,550. 46,150. 

100,500. 210,000. 

14,235. 13,065. 27,300. 

原则核准资金总额 (美元)
项目费用 329,500. 235,500. 565,000. 

支助费用 42,835. 30,615. 73,450. 

执行委员会发放资金总额 (美元)
项目费用 329,500. 0. 329,500. 

支助费用 42,835. 0. 42,835. 

本年申请资金总额 (美元)
项目费用 235,500. 235,500. 

支助费用 30,615. 

(五) 秘书处的建议： 一揽子核准

30,615. 
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项目说明 

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表塞内加尔政府向执行委员会第五十七次会议提交了为

最终淘汰管理计划第二次付款（2008 年）供资的申请，金额为 235,500 美元，外加给环境规划署

13,065 美元和给意大利 17,550 美元的机构支助费用；第四次付款是该计划的最后一次付款。在提

交申请同时，还提交了关于最终淘汰管理计划 2008 年执行情况的进度报告。环境规划署还提交了

2009 年执行方案和多年期协定表格。 
 
背景 
 
2. 执行委员会在第五十二次会议上核准了塞内加尔的最终淘汰管理计划，供资总额为 565,000
美元（给环境规划署 210,000 美元外加 27,300 美元的机构资助费用，以及，给意大利 355,000 美元

外加 46,150 美元的机构支助费用），以便该国在 2010 年 1 月 1 日之前全球不同氟氯化碳的消费。

执行委员会的同一次会议核准了供资的第一次付款，核准的金额是 329,500 美元，外加给环境规划

署 14,235 美元和给意大利 28,600 美元的机构支助费用。 

2008 年进度报告 

3. 实施了一系列的活动： 

(a) 对 320 名制冷技术员进行了良好做法的培训。计划于 2009 年 2 月再举行一次有 80
人参加的培训班，这一培训班举办后，最终淘汰管理计划培训 400 名技术员的目标

将能实现。在计划为最终淘汰管理计划各个阶段采购的 300 个工具包中，已经定购

了 145 个； 

(b) 在最终淘汰管理计划打算培训的 800 名海关官员和其他管制官员中，已培训了 165
人。计划于 2009 年 2 月再举行一次有 33 人参加的培训班。根据最终淘汰管理计划

打算购买的 6 台制冷剂识别器业已定购； 

(c) 建立了 3 个回收和再循环中心，占计划总数的 50％。回收机器将在国内安装，已拟

订了必要部件以及改造用的必要部件的清单，但尚未购买这些部件。根据报告，2008
年改造了一台冷风机和两套商用制冷设备，这样，计划于 2009 年底实现的改造目标

业已完成大约 45％；以及 

(d) 2007 年 11 月组织了一次消耗臭氧层物质条例问题国家讲习班，全国提供对立法认

识的活动仍在进行中。对项目执行情况的监测也已开始。  

4. 截至 2008 年 12 月，核准供资的未动用余额为 39,502 美元。 

2009 年度执行计划 

5. 为 2009 年度执行计划设想的活动清单包括：另外培训 80 名制冷技术员，采购其余的 155
个工具包，再培训 400 名海关官员；再建立三个回收和再循环中心并继续进行改造活动。还设想了

监测活动。  
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秘书处的评论和建议 

评论 

6. 秘书处注意到，不仅是在这一项目中，环境规划署的部分报告的支出数额尤其很高，通常

达到 100％。因此，秘书处向环境规划署指出，看来通常是环境规划署要求各国执行项目，并招致

预先的全部开支。但在实际上，在国家一级可能只有部分的这种开支。秘书处请环境规划署告知业

务一级剩余的未动用资金还有多少。环境规划署告知，在业务一级，环境规划署预算的所有开支均

已作出或承诺作出。国家规划署还指出，国家臭氧机构向环境规划署提供了开支报告。 

7. 秘书处请求提供关于当前对消耗臭氧层物质法令的审查方面的补充资料。环境规划署答复

称，对现行消耗臭氧层物质条例必须进行审查，以便检查其与次区域消耗臭氧层物质管制机制的不

同，并制订到 2010 年 1 月底前如何禁止进口消耗臭氧层物质和含有消耗臭氧层物质的设备，同时

又不与次区域的条例冲突。塞内加尔已有许可证和配额制度，且运作情况良好。 

8. 根据要求，环境规划署还报告称，2008 年塞内加尔的氟氯化碳消费量估计为 10 ODP 吨，

而《协定》允许的最高消费限量是 23.4 ODP 吨。环境规划署还指出，“考虑到塞内加尔氟氯化碳

消费的实际趋势，以及第二次付款将要提供的支助，塞内加尔肯定会继续取得进展，到 2010 年 1
月 1 日前全部淘汰各类氟氯化碳。因此，塞内加尔预期将通过体制建设方案保持零消费量。” 

建议 

9. 秘书处建议执行委员会： 

(a) 注意到关于塞内加尔各类氟氯化碳淘汰管理计划 2008 年执行情况的进度报告；以及 

(b) 核准 2009 年的执行方案。 

10. 秘书处还建议按照下表所示供资数额一揽子核准塞内加尔最终淘汰管理计划第二次、亦即

最后一次付款（2009 年）和相关的支助费用： 

 项目名称 项目供资额 
（美元） 

支助费用 
（美元） 

执行机构 

(a) 各类氟氯化碳最终淘汰管理计划（第二

次付款） 
100,500 13,065 环境规划署 

(b) 各类氟氯化碳最终淘汰管理计划（第二

次付款） 
135,000 17,550 意大利 

- - - - - 
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