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 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 

 الاجتماع الثامن والتسعون 

 2026يونيو/حزيران  26- 22مونتريال،  

  1من جدول الأعمال المؤقت )ب( 7البند 

 

 الشرائح  تقديم تأخيرات

 مقدمة 

وهي تعرض الإجراءات المتخذة استجابةً لحالة التقديمات    .أعدتّ الأمانة هذه الوثيقة  2)د(، 47/50عملاً بالمقرر   .1

كما تتضمن    3المتعلقة بالتأخر في تقديم الشرائح في إطار الاتفاقات المتعددة السنوات في الاجتماع السابع والتسعين، 

لكل شريحة من شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات التي كان من المقرر   إلى الاجتماع   ،تقديمهاتحليلاً  تقُدَّم  ولكن لم 

بموجب   لالتزاماتها  البلدان  امتثال  على  وأثره  التأخير  أسباب  عن  عامة  لمحة  أيضاً  الوثيقة  وتوفر  والتسعين.  الثامن 

للمقرر   تعُد هذه الوثيقة أول وثيقة سنوية بشأن    4)ج(، 95/91بروتوكول مونتريال، فضلاً عن توصية الأمانة. ووفقاً 

 . 2026التأخر في تقديم الشرائح تعُرض في الاجتماع الأول لعام  

 التأخر في تقديم الشرائح في الاجتماع السابع والتسعين -أولاً 

نشاطاً( كان من   69نشاطاً من أصل    33)  5بلدا   41من أصل    بلدا  21  ، كان هناكفي الاجتماع السابع والتسعين .2

في الموعد المحدد، وهو ما يمثل  ولكنها لم تقم بذلك    ،المقرر أن تقدم طلبات شرائح في إطار الاتفاقات المتعددة السنوات

 .جدولة تقديم هذه الشرائح إلى الاجتماع الثامن والتسعين  وقد تمت إعادة في المائة.  51معدل عدم تقديم قدره 

 
1UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1  
قررت اللجنة التنفيذية إدراج بند فرعي مستقل في جدول الأعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال الخاصة   2

 لاجتماعات المستقبلية.في ا بالشرائح والالتزامات، وذلك 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 ، الأول والمرفق 10الفقرة. 
   للجنة التنفيذية.في السنة سيتم تقديم الوثيقة المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح فقط في الاجتماع الأول   4
 لبلدين تم تقديمها ثم سُحبت لاحقاً.  الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة الموادبما في ذلك شرائح خطط إدارة  5
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 .تحليل الشرائح التي لم تقُدَّم إلى الاجتماع الثامن والتسعين -ثانياً 

إلى  يُ لم   .3 والتسعين  قدَّم  الثامن  المواد    41الاجتماع  إزالة  إدارة  خطط  بشرائح  مرتبطاً  نشاطاً 

بلداً، بقيمة إجمالية قدرها    25  لـ  تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط  

دولاراً أمريكياً )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالات(، رغم استحقاق تقديمها، وذلك على النحو المبين في   23,855,238

 المرفق الأول لهذه الوثيقة. 

المواد   .4 إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثالثة  الشريحة  مت  قدُّ  ذلك،  إلى  وبالإضافة 

قيمتها   البالغة  إلى   142,170الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر،  الوكالة(،  تكاليف دعم  )بما في ذلك  أمريكياً  دولاراً 

بتها لاحقاً أثناء عملية استعراض المشروع. كما أدُرجت  الاجتماع الثامن والتسعين، إلا أن الوكالات المنفذة المعنية سح

 هذه الشريحة في المرفق الأول.

 أسباب التأخير وأثره على الامتثال.  -ثالثاً 

تشمل أسباب التأخير في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات ما يلي: القرارات الحكومية و/أو الموافقات   .5

حالة(؛ وانخفاض مستوى الصرف    21الحكومية و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغييرات الهيكلية )

حالة(؛ وتوافر أموال كافية من الشريحة   16شريحة السابقة ) في المائة من الأموال المعتمدة لل  20إلى ما دون عتبة  

 ( المعتمدة  )  4السابقة  الخارجية  أو  الداخلية  والصعوبات  )  4حالات(؛  والمالية  المرحلية  التقارير  وتقديم    3حالات(؛ 

المؤسس وتأخر  )حالتان(؛  التنفيذية  اللجنة  موافقة  وشروط  )حالتان(؛  التحقق  تقرير  توافر  وعدم  )حالة حالات(؛  ات 

واحدة(؛ وتوقيع الاتفاق أو وثيقة المشروع )حالة واحدة(؛ والمكوّن الاستثماري )حالة واحدة(؛ وعدم جاهزية الوكالة 

الرئيسية أو الوكالة المتعاونة لتقديم الطلب )حالة واحدة(؛ والتأخيرات التشغيلية )حالة واحدة(؛ وتأخيرات المشتريات  

 .ت التأخير في التقديم، قد ينطبق أكثر من سبب واحد)حالة واحدة(. وبالنسبة لحالا 

وفقاً لما أفادت به الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة  و .6

السنوات التي تجاوز موعد استحقاقها لن يكون له أي أثر على امتثال البلدان لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال.  

أبلغ البلدان  أحد  أن  المادة  ت غير  بموجب  لعام  7،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  بيانات  عن   ،2025  

المسألة في وثيقة بيانات البرنامج    67.5تجاوزت مستوى الخفض البالغ   في المائة المطلوب لذلك العام. وتعُالَج هذه 

 6القطري وآفاق الامتثال.

ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المتأخرة إلى الاجتماع التاسع والتسعين، باستثناء أفغانستان وتايلند، حيث لن   .7

الهيدروكلوروفلوروكربونية، وكذلك   المواد  الثانية من خطتيهما لإدارة إزالة  تقُدَّم/يطُلب ما تبقى من شرائح المرحلة 

 .ئح المتأخرة الخاصة بهما إلى الاجتماع المائةالسودان وفييت نام، حيث يتُوقع تقديم الشرا 

  

 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/5 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9 

 

 

3 

 

 التوصية  -رابعاً 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في .8

 أن تحيط علمًا بما يلي:  ( أ)

بالتأخ  (1) المتعلق  الوثيقةيالتقرير  في  الوارد  الشرائح  تقديم  في   ر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/9 ؛ 

بالتأخ (2) المتعددة السنواتيالمعلومات المتعلقة  المقدمة من  ر في تقديم شرائح الاتفاقات 

الإنمائي  تيحكوم المتحدة  الأمم  وبرنامج  وألمانيا  الأمم    )اليوئنديبي(  فرنسا  وبرنامج 

للبيئة   الصناعية)اليونيب(  المتحدة  للتنمية  المتحدة  الأمم  والبنك    )اليونيدو(  ومنظمة 

 الدولي؛ 

بلداً( تتعلق بشرائح الاتفاقات   43بلداً من أصل    18نشاطاً )  72نشاطاً من أصل    31أن   (3)

مت في موعدها؛   المتعددة السنوات المستحقة التقديم إلى الاجتماع الثامن والتسعين قد قدُّ 

أن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم الشرائح المستحقة   (4)

لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد  

لن يكون له أثر    2026الهيدروفلوروكربونية والمقرر تقديمها إلى الاجتماع الأول لعام  

البلدان لبروتوكول مونتريال، وأنه لا توجد مؤشرات على عدم امتثال أي  على امتثال  

 ، باستثناء بلد واحد؛ المدرجة في بروتوكول مونتريال  من البلدان لتدابير الرقابة

في   اتري أن تطلب من الأمانة توجيه رسائل إلى الحكومات المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخ (ب)

 . تقديم الشرائح الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير
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 الأول  المرفق

 الشرائح التي لم تقُدَّم إلى الاجتماع الثامن والتسعين 

المبلغ )بما في ذلك تكاليف  الشريحة  الوكالة  البلد 

 ( بالدولار الأمريكي) الدعم(

 التوصيات  سبب التأخير/السحب 

 أفغانستان

)المرحلة الثانية من خطة إدارة  

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

يطُلب في هذا الاجتماع إلغاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   صعوبات داخلية أو خارجية  300,135 2025 اليونيدو 

 1الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان. 

 بربادوس 

المرحلة الثانية من خطة إدارة  )

إزالة المواد  

  (الهيدروكلوروفلوروكربونية

( من المرحلة الثانية من 2022إذ تحُيط علماً بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى ) في المائة  20عتبة الصرف البالغة  102,559 2026 اليوئنديبي 

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم  

  و اليونيبلاستكمال التحقق، ومع  اليونيبوتحث حكومة بربادوس على العمل مع يسُتكمل، 
( من المرحلة الثانية من خطة إدارة  2026، بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية )اليوئنديبي 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، على أساس أن  

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.  20عتبة الصرف البالغة 

 عدم توفر تقرير التحقق  59,325 2026 اليونيب 

 الكاميرون

)المرحلة الأولى من خطة تنفيذ  

تعديل كيغالي للمواد  

 الهيدروفلوروكربونية( 

موافقات  قرارات حكومية/ 434,420 2026 اليونيدو 

حكومية/تغييرات في وحدة  

 الأوزون الوطنية  

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الإجراءات الإدارية الوطنية الثقيلة، وحثّ  

( من  2026حكومة الكاميرون على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية )

المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع  

 عين. التاسع والتس

 جزر القمر 

)المرحلة الثانية من خطة إدارة  

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

موافقات   قرارات حكومية/ 266,115 2026 اليونيب 

حكومية/تغييرات في وحدة  

 الأوزون الوطنية  

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية داخل الحكومة، وحثّ 

( من  2026حكومة جزر القمر على العمل مع اليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية )

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع  

 التاسع والتسعين. 

 إثيوبيا 

)المرحلة الثانية من خطة إدارة  

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

موافقات   قرارات حكومية/ 110,740 2026 اليونيب 

حكومية/تغييرات في وحدة  

 الأوزون الوطنية  

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن تغيير وحدة الأوزون الوطنية، وحثّ حكومة 

( من  2026إثيوبيا على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة )

الاجتماع   الهيدروكلوروفلوروكربونية إلىالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

موافقات   قرارات حكومية/ 40,330 2026 اليونيدو  التاسع والتسعين. 

حكومية/تغييرات في وحدة  

الأوزون الوطنية /عتبة الصرف  

 في المائة  20البالغة 

  الغابون

)المرحلة الثانية من خطة إدارة  

موافقات   قرارات حكومية/ 357,910 2026 اليونيب 

حكومية/تغييرات في وحدة  

إذ تحُيط علماً بعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وتحث حكومة الغابون على العمل مع 

، بحيث يمكن اليونيدوو اليونيبلتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة، ومع  اليونيب

 
 ، القسم الأول بشأن “المشاريع التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والتي طُلبت بشأنها تقارير حالة خاصة”. /OzL.Pro/ExCom/98/6UNEPانظر الوثيقة  1
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المبلغ )بما في ذلك تكاليف  الشريحة  الوكالة  البلد 

 ( بالدولار الأمريكي) الدعم(

 التوصيات  سبب التأخير/السحب 

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

الأوزون الوطنية /تقديم التقارير 

 المرحلية والمالية 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2026تقديم الشريحة الثانية )

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين. 

 في المائة  20عتبة الصرف البالغة  123,050 2026 اليونيدو 

غرينادا )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

مع الأخذ في الاعتبار أن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد   عدم وجود تقرير التحقق  44,861 2025 اليونيب 

الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل بعد، وحثّ حكومة غرينادا على العمل مع اليونيب  

(  2025لاستكمال هذا التحقق، ومع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع   من المرحلة الثانية من خطة إدارة

  2025التاسع والتسعين مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 وما يليها من شرائح عند الضرورة. 

موافقات   /قرارات حكومية  13,161 2025 اليونيدو 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 الأوزون الوطنية 

غينيا )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

  حكوميةموافقات  /قرارات حكومية  134,470 2026 اليونيب 

تغييرات في وحدة الأوزون /

الوطنية/تقديم التقارير المرحلية  

 والتقارير المالية 

والتقارير المالية، وحثّ حكومة غينيا   المرحليةتقارير المع الأخذ في الاعتبار عدم تقديم 

والتقارير المالية المطلوبة، ومع اليونيب   المرحليةتقارير العلى العمل مع اليونيب لتقديم 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة  2026واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين مع اتفاق منقح وفقاً 

 في المائة  20عتبة الصرف البالغة  112,270 2026 اليونيدو  بشأن تغيير خط الأساس.  37/9للمقرر 

العراق )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

  حكوميةموافقات  /قرارات حكومية  730,610 2023 اليونيب 

تغييرات في وحدة الأوزون /

الوطنية/صعوبات داخلية أو  

خارجية/مكوّن الاستثمار/عتبة  

 في المائة  20الصرف البالغة 

( من المرحلة  2022مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية )

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )مكوّن اليونيب( كان دون  

 يةتحويل الاستثمارالفي المائة، والإنجاز الأخير لمشاريع  20عتبة الصرف البالغة 

التدريجي، وحثّ حكومة العراق على العمل مع  للتخلص المتأخرة ضمن الخطة الوطنية 

التحويل الاستثمارية قبل الاجتماع التاسع   لمشاريع مشاريعال إتماماليونيدو لتقديم تقارير 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة  2023والتسعين، حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة )

  2022الثانية والثالثة )  والشريحتين، لليونيب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ( من المرحلة الثانية 2023و

ليونيدو إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة ل

وما بعدها عند الضرورة، على أن يفُهم أن عتبة   2023و 2022تخصيص شرائح 

  2في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.  20الصرف البالغة 

 and 2022 اليونيدو 

2023 

 تأخيرات لدى المؤسسات  722,250

كينيا )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

موافقات   /قرارات حكومية  671,075 2023 فرنسا 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 الأوزون الوطنية 

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات في الإطار التنظيمي الوطني،  

وحثّ حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  2023)

ين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة  الاجتماع التاسع والتسع

 وما يليها من شرائح عند الضرورة. 2023
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المبلغ )بما في ذلك تكاليف  الشريحة  الوكالة  البلد 

 ( بالدولار الأمريكي) الدعم(

 التوصيات  سبب التأخير/السحب 

الكويت )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

  حكومية قرارات حكومية / موافقات 299,298 2025 اليونيب 

تغييرات في وحدة الأوزون  /

الوطنية / تقديم التقارير المرحلية  

 20والتقارير المالية / عتبة صرف 

 في المائة 

( من المرحلة  2023مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية )

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف  

في المائة، وعدم تقديم تقارير التقدم والتقارير المالية، وحثّ حكومة الكويت   20البالغة 

ونيب لتقديم تقارير التقدم والتقارير المالية المطلوبة، ومع اليونيب  على العمل مع الي

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة  2025واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل 

عند الضرورة، على أن يفُهم أن  2025خصيص شريحة منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة ت

 3في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.  20عتبة الصرف البالغة 

الوكالة الرائدة أو الوكالة المتعاونة   64,200 2025 اليونيدو 

 غير جاهزة 

خطة  ماليزيا )المرحلة الأولى من 

تنفيذ تعديل كيغالي للمواد 

 ( الهيدروفلوروكربونية

البنك  

 الدولي 

( من المرحلة 2023مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى ) في المائة  20صرف ال عتبة  3,473,530 2025

كان دون عتبة الصرف  خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الأولى من 

في المائة، وحثّ حكومة ماليزيا على العمل مع البنك الدولي حتى يتسنى تقديم   20البالغة 

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد ( من المرحلة الأولى من 2025الشريحة الثانية )

تأخذ في  إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحةالهيدروفلوروكربونية 

وما يليها من شرائح عند الضرورة، على أن يفُهم  2025الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.  20أن عتبة الصرف البالغة 

موريشيوس )خطة إدارة إزالة  

المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

قرارات حكومية / موافقات   75,343 2023 ألمانيا 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 20الأوزون الوطنية / عتبة صرف 

 في المائة 

( من خطة  2020مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الرابعة )

في  20إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 

المائة، وحثّ حكومة موريشيوس على العمل مع حكومة ألمانيا حتى يتسنى تقديم الشريحة  

ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع  ( من خطة إدار2023الخامسة )

  2023التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

في المائة   20وما يليها من شرائح عند الضرورة، على أن يفُهم أن عتبة الصرف البالغة 

 لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 

مبيق )المرحلة الثانية من موزا

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الوضع السياسي والتغييرات المتعاقبة في   في المائة  20عتبة الصرف  110,363 2026 اليوئنديبي 

مبيق على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يتسنى تقديم  االحكومة، وحثّ حكومة موز

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2026الشريحة الثانية )

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين. 

قرارات حكومية / موافقات   180,353 2026 اليونيب 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 الأوزون الوطنية 

مبيق )المرحلة الأولى من اموز

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد  

 ( الهيدروفلوروكربونية

الناتجة عن الوضع السياسي والتغييرات المتعاقبة في  مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات  في المائة  20عتبة الصرف  6,780 2026 اليوئنديبي 

مبيق على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يتسنى تقديم  االحكومة، وحثّ حكومة موز

خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد ( من المرحلة الأولى من 2026الشريحة الثانية )

 إلى الاجتماع التاسع والتسعين. الهيدروفلوروكربونية 

قرارات حكومية / موافقات   92,095 2026 اليونيب 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 الأوزون الوطنية 
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المبلغ )بما في ذلك تكاليف  الشريحة  الوكالة  البلد 

 ( بالدولار الأمريكي) الدعم(

 التوصيات  سبب التأخير/السحب 

باكستان )المرحلة الثالثة من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

قرارات حكومية / موافقات   664,514 2026 اليونيب 

تغييرات في وحدة  /حكومية

الأوزون الوطنية / توفر أموال 

كافية من الشريحة السابقة التي تمت  

 20الموافقة عليها / عتبة صرف 

 في المائة 

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية داخل الحكومة، وحثّ 

حكومة باكستان على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة  

( من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  2026)

 لتسعين. الاجتماع التاسع وا

قرارات حكومية / موافقات   928,118 2026 اليونيدو 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 الأوزون الوطنية 

قطر )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

( من المرحلة الثانية من خطة 2025مع الأخذ في الاعتبار أنه تم سحب الشريحة الثالثة ) شروط موافقة اللجنة التنفيذية   77,970 2025 اليونيب 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدُمت إلى الاجتماع الثامن والتسعين،  

(، وحثّ 3( و)2( و)1)هـ( )88/54لعدم استيفاء جميع الشروط المحددة في المقرر 

(  2025مل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة )حكومة قطر على الع

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع  

  2025التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 عند الضرورة. 

 شروط موافقة اللجنة التنفيذية   64,200 2025 اليونيدو 

المملكة العربية السعودية 

)المرحلة الثانية من خطة إدارة  

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

صعوبات داخلية أو خارجية / توقيع  2,044,327 2026 اليونيب 

 الاتفاق / وثيقة المشروع 

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن عدم الامتثال لشروط موافقة اللجنة التنفيذية، 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة 2024وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى )

في المائة،   20إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 

مملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم وحثّ حكومة ال

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2026الشريحة الثانية )

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، على أن يفُهم أن عتبة الصرف  

 السابقة قد تم تحقيقها. في المائة لتمويل الشريحة   20البالغة 

في المائة /   20عتبة الصرف  3,843,800 2026 اليونيدو 

 شروط موافقة اللجنة التنفيذية  

سيراليون )المرحلة الثانية من 

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

قرارات حكومية / موافقات   79,100 2026 اليونيب 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 الأوزون الوطنية 

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن التغييرات في الوزراء داخل الحكومة، وحثّ  

( من  2026حكومة سيراليون على العمل مع اليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة )

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع  

 التاسع والتسعين. 

السودان )المرحلة الثالثة من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

في المائة /   20عتبة الصرف  120,375 2026 اليونيدو 

 شروط موافقة اللجنة التنفيذية  

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن عدم الامتثال لشروط موافقة اللجنة التنفيذية، 

( من المرحلة الثالثة من خطة إدارة 2021وأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى )

في المائة،   20إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 

(  2026سودان على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثانية )وحثّ حكومة ال

من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع  

وما يليها   2026المائة، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد   20الصرف البالغة من شرائح، على أن يفُهم أن عتبة 

 تم تحقيقها. 
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المبلغ )بما في ذلك تكاليف  الشريحة  الوكالة  البلد 

 ( بالدولار الأمريكي) الدعم(

 التوصيات  سبب التأخير/السحب 

الجمهورية العربية السورية  

)المرحلة الأولى من خطة إدارة  

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

قرارات حكومية / موافقات   445,295  2024 اليونيب 

تغييرات في وحدة  /حكومية

الأوزون الوطنية / توفر أموال 

كافية من الشريحة السابقة التي تمت  

 20الموافقة عليها / عتبة صرف 

 في المائة 

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن تغيير الوزارة ووحدة الأوزون الوطنية، وأن  

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة  2022معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحثّ   20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف البالغة 

العربية السورية على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم   حكومة الجمهورية

( من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  2024الشريحة الثالثة )

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في  

شرائح عند الضرورة، على أن يفُهم وما يليها من  2024الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.  20أن عتبة الصرف البالغة 
قرارات حكومية / موافقات   924,965 2024 اليونيدو 

تغييرات في وحدة  /حكومية

 20الأوزون الوطنية / عتبة صرف 

 في المائة 

تايلند )المرحلة الثانية من خطة  

إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

البنك  

 الدولي 

توفر أموال كافية من الشريحة   186,763 2022

 السابقة التي تمت الموافقة عليها. 

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أموالاً كافية لا تزال متاحة من الشريحة المعتمدة سابقا؛ً  

وأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد اكتملت  

وتم تقديم تقرير إكمال المشروع إلى الاجتماع الثامن والتسعين؛ وأن  2025بنهاية عام 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2022ثالثة والأخيرة )الشريحة ال

 4الهيدروكلوروفلوروكربونية لن يتم طلبها مستقبلاً. 

ليشتي )المرحلة الثانية من  -تيمور

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

مع الأخذ في الاعتبار أن هناك أموالاً كافية لا تزال متاحة من الشريحة المعتمدة سابقاً،   تأخيرات تشغيلية  15,173 2025 اليوئنديبي 

ليشتي على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يتسنى تقديم الشريحة  -وحثّ حكومة تيمور

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2025الرابعة )

جتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في  الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الا 

 عند الضرورة.  2025الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

توفر أموال كافية من الشريحة   23,594 2025 اليونيب 

 السابقة التي تمت الموافقة عليها. 

جمهورية تنزانيا المتحدة  

)المرحلة الثانية من خطة إدارة  

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

  موافقات/قرارات حكومية  138,425 2026 اليونيب 

تغييرات في وحدة  /حكوميةال

 الأوزون الوطنية 

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن الاضطرابات السياسية، وحثّ حكومة 

جمهورية تنزانيا المتحدة على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2026الثانية )

  موافقات/قرارات حكومية  76,300 2026 اليونيدو  ع والتسعين. الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاس 

تغييرات في وحدة  /الحكومية

 الأوزون الوطنية 

أوروغواي )المرحلة الثالثة من  

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

الأدوات والمعدات، وحثّ حكومة  شراءمع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن  تأخيرات في المشتريات  349,483 2026 اليوئنديبي 

(  2026أوروغواي على العمل مع اليوئنديبي واليونيدو حتى يتسنى تقديم الشريحة الثالثة )

من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع  

 التاسع والتسعين. 

  موافقات/قرارات حكومية  30,215 2026 اليونيدو 

تغييرات في وحدة  /الحكومية

 الأوزون الوطنية 

فنزويلا )جمهورية فنزويلا  

البوليفارية( )المرحلة الثانية من 

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات الناتجة عن عوامل خارجية أثرت على تنفيذ المشروع،   صعوبات داخلية أو خارجية  526,654 2025 اليوئنديبي 

وحثّ حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو حتى يتسنى تقديم  

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  2025الشريحة الرابعة )
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المبلغ )بما في ذلك تكاليف  الشريحة  الوكالة  البلد 

 ( بالدولار الأمريكي) الدعم(

 التوصيات  سبب التأخير/السحب 

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع التاسع والتسعين، مع خطة عمل منقحة تأخذ في  

 وما يليها من شرائح عند الضرورة.  2025الاعتبار إعادة تخصيص شريحة 

فييت نام )المرحلة الثالثة من 

خطة إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية(

البنك  

 الدولي 

( من المرحلة 2023مع الأخذ في الاعتبار أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى ) في المائة  20عتبة الصرف البالغة  4,932,894 2026

الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان دون عتبة الصرف  

في المائة، وحثّ حكومة فييت نام على العمل مع البنك الدولي حتى يتسنى تقديم   20البالغة 

( من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  2026الشريحة الثانية )

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع المائة، مع خطة عمل منقحة تأخذ في الاعتبار  

وما يليها من شرائح، على أن يفُهم أن عتبة الصرف البالغة  2026إعادة تخصيص شريحة 

 ها. في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيق 20

   23,997,408   المجموع 

  

 

 

   

 


